





Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

P/PROFOCIE-2015 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA
 -15MSU0923T-04

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Renovar el equipo de cómputo de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia que permita fortalecer el proceso de aprendizaje lo que incidirá en el desarrollo de las competencias del estudiantes.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Adquirir 40 Workstation especializada para el programa educativo	1.00	1.00	100.00	56,030.00	56,030.00	100.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	56,030.00

No. MA	Observación
1	Solo se autorizo recurso para una Workstation la cual permitirá avanzar en la renovación del equipo de computo

 Rector	 M en CE Ana María Zamora Cuadra Responsable del Proyecto
---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2015, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Clave 911: 15MSU0923T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-15MSU0923T

Proyecto: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-15MSU0923T-04

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral			Justificación IES		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance	
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 6											
1.1.3	Maestría	8	133.33	6	100	0	0	0	0	0	0	las metas estan programadas en el cuarto trimestre	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	8	133.33	6	100	0	0	0	0	0	0	las metas estan programadas en el cuarto trimestre	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	8	133.33	5	83.33	0	0	0	0	0	0	las metas estan programadas en el cuarto trimestre	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	8	133.33	6	100	0	0	0	0	0	0	las metas estan programadas en el cuarto trimestre	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 10											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	10	100	10	100	0	0	0	0	0	0	Las metas están programadas para el cuarto trimestre	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 1											
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	las metas estas programadas en el cuarto trimestre	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 1											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	las metas estas programadas en el cuarto trimestre	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	89	56	62.92	45	50.56	0	0	0	0	0	0	las metas estas programadas en el cuarto trimestre
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	56	28	50	20	35.71	0	0	0	0	0	0	las metas estas programadas en el cuarto trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %

M. en C. E. José Angel Fernández García
Rector

M. en C. E. Ana Elia Zamora Cuadra
Responsable del proyecto