



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

210C24010/346/2019
Ecatepec, Estado de México,
a 05 de abril de 2019

DOCTOR
ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.
PRESENTE



Con el propósito de dar cumplimiento a los avances del FAM 2018, adjunto al presente el informe mensual correspondiente al mes de Marzo del presente año de las obras apoyadas con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; Ejercicio Fiscal 2018 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


"Non nova, sed secus nova"

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria SEP.- Presente



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA UESUA

Mes reportado
Marzo-2019
FECHA DE CORTE

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**

Entidad federativa: Estado de México

Ciudad: Ixtapalapa

Nombre: **M. EN G. E. EIRAS OBAR SALCEDO MARTINEZ**

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

Teléfono: 01 (55) 5861 1400 EXT. 101, 204

Correo electrónico: eopa@unive.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: **M. EN G. E. FIDEL NUCI HERRERA**

Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 104, 126

Correo electrónico: administracion@unive.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Reservante	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan al avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Obra de Infraestructura	Emprendimiento	Actividades y programas	Mantenimiento				Proyecto innovador	Espacio físico	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuándo y dónde se inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inauguración)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Act. Administrativa
1	3ª Etapa de la Construcción de un Centro de Cómputo	X				\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00		1	1179		SE ENTREGÓ SIN EL ANTECEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRAS, INICIÓ LA 3RA ETAPA	ANEXO DE LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN EL AVANCE DE OBRAS	90%	15/11/18	30/03/19	INICIÓ LA 3RA ETAPA	SI				PENDIENTE	\$6,000,000.00
6	Mantenimiento al Edificio de la Clínica Integral Universitaria (pintura int. Est. Impermeabilización, cristales, albañilería en pisos y plafón)	X				\$ 1,615,780.46	\$ 1,615,780.46	0	180	500		SE INICIÓ CON LA FACTURACIÓN LA OBRAS DE MANTENIMIENTO SE CONCLUYÓ CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	PENDIENTE EL ACTA DE RECEPCIÓN	100%	01/10/18	30/12/18	CONCLUYÓ EL MANTENIMIENTO	SI				PENDIENTE	\$1,615,780.46
7	Sustitución y Colocación de 86 Lámparas dobles con baterías y Paneles Solares	X				\$ 2,064,000.00	\$ 2,064,000.00		1	1260		SE ANEXO AL COMPARTO AL PROFESOR GUERRERO EN LA LICITACION	PENDIENTE EL PROYECTO ANEXO DE LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN EL AVANCE DE OBRAS	100%	15/11/18	30/12/18	SE CONCLUYÓ CON LA COLOCACIÓN DE LAS LÁMPARAS	SI				PENDIENTE	\$2,064,000.00
						\$9,679,780.46	\$9,679,780.46	\$0.00	TOTAL	3	1939												

M. EN G. E. EIRAS OBAR SALCEDO MARTINEZ
Nombre y Apellido Titular de la IES

M. EN G. E. FIDEL NUCI HERRERA
Nombre y Apellido Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que concierne en la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos cuando sea necesario.
2 En este sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se reflejan reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2018

FAM
FORO DE ASESORES MULTIPLES

COMISION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERTARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICA

Mes reportado
Febrero -2019
PROYECTO CURVA



Porcentaje de avance

100%



CIENQUÉ DE LOCALIZACIÓN




PC: Fachada principal



PC: Ingreso

Comentarios de los trabajos realizados:
OBRAS CONCLUIDAS AL 100% EN FEBRERO 2019
PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION



PC: Pasadizo principal



PC: Entrada



PC: Interior

M. EDU. A. JORDAN MARTINEZ
Técnico y Responsable Ciudad de la ES

M. EDU. A. JORDAN MARTINEZ
Técnico y Responsable Ciudad de la ES

*Es muy importante que se anote registro fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postalita, se pueden copiar también fotografías como sea necesario.
Para reportar obras, mantenimiento y alteraciones, el responsable de mantenimiento que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE ASIGNACIONES AL PUEBLO

COMISION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA INSTITUCIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR

México, febrero
Febrero -2019
PROYECTO 2018



Porcentaje de avance

100%


Tlaxiahuapán
Coahuila de Zaragoza

7 Nombre de la obra: **Instalación y Colocación de 88 Lámparas dobles con baterías y Paneles Solares**



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

En zona urbana de Tlaxiahuapán, Coahuila de Zaragoza, México.



P1. Instalación de lámparas

P2. Instalación de paneles

Características de los trabajos realizados:
OBRA CONCLUIDA AL 100%
PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



P3. Instalación de lámparas dobles

P4. Instalación de paneles



P5. Instalación de paneles

M. EVA AGUIRRE GARCIA MARTINEZ
Módulo 1 del Taller de Obras y Mantenimiento de la EES

M. EVA AGUIRRE GARCIA MARTINEZ
Módulo 1 del Taller de Obras y Mantenimiento de la EES

Es muy importante que en cada registro fotográfico se capture la esencia de la obra, mostrando el lugar antes, durante y después de la obra.
Para reportar, mantenimiento y seguimiento, se recomienda que se capture la esencia de la obra, mostrando el lugar antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD FEDERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Año reportado:
Marzo-2019
FOLIO DE OBRAS



Porcentaje de avance

80%

Tlalnepantla
Google

Nombre de la obra: **3º Etapa de la Construcción de un Centro de Computo**

CIRCULOS DE LOCALIZACIÓN




Estación del Metro Ecatepec

Fecha Principal de la Entrada

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. RAMON GONZALEZ EN BLD. LINDA VICARIO COL. VALLE DE AMANGUAC, C.P. 28278



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

INICIA LA 3ª ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

LA OBRA TIENE UN AVANZO FÍSICO DEL 80% Y PARTICIPAMENTE EL AVANZO CORRESPONDE AL 100% DERIVADO AL ACERCAO CON LA LÍNEA SUPERINTENDENTE EL 100% ATENDIENDO A LA CUENTA BANCARIA FUENTE PARA LA CUBRIMIENTO LAS ESTIMACIONES PERIÓDICAS DE PAGO

M. EN A. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

Supervisor y Jefe del Taller de la IES

M. EN A. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

Supervisor y Jefe del Taller de Obra y Mantenimiento de la IES

*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla se podrá copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
Marzo-2019
PÁGINA DE CUENTA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**
Entidad Federativa: Estado de México
Clave Inst 91: 19MSU0023

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLES

Nombre: **M EN G E F FIAS OMAR SALCEDO MARTÍNEZ**
Cargo: **JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT 101, 204
Correo electrónico: uipa@unesv.edu.mx

Nombre: **M EN G E FIDEL NUÑEZ HERRERA**
Cargo: **SECRETARIO ADMINISTRATIVO**
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT 134, 126
Correo electrónico: aadministracion@unesv.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA						
		Obras de conservación	Equipamiento	Admonstrativas y técnicas	Mejoramiento				Proyecto subvencionado	Etiquetado	cantidad				metros cuadrados	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Cuentas)		¿Cuenta con factos del evento?	¿Cuenta con cuadro de inventario?	Entrega- Recepción (Acta Inauguro)	Acta Administrativo de Entrega- Recepción	Monto de Act Administrativo		
1	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)	X				\$ 16,502,790.78	\$ 16,502,790.78			1	2,120		GLOBAL DEL PROYECTO	0%	01/05/19	30/11/19								
TOTAL									1	2120														
TOTAL									0	0.00														
TOTAL									0	0														

\$16,502,790.78
\$0.00
\$16,502,790.78
M EN A. JORGE JUAN GARCIA MARTINEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

M EN G FIDEL NUÑEZ HERRERA
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el soporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día de mes y aa.

2019

FAM
FONDO DE ASIGNACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSTRUCTIVAS FISICAS

Mes reportado:
Marzo-2019
FECHA DE CORTE

RESUMEN FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

1 Nombre de la obra

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)

SEÑALES DE LOCALIZACIÓN



Estación del Metro Ecatepec

Fachada Principal de la Entrada

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. HERRERA GONZALEZ SAN ERASMO, LOMA VICARIO COL. VALLE DE ANHILAC, C.P. 56718



F1. Fachada principal

F2. Interior

F3. Fachada posterior

F4. Entrada

F5. Señalización

DR. JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ
Nombre y cargo del Titular de la UES

DR. JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ
Nombre y cargo del Titular de Obras y Mantenimiento de la UES

Comentarios de los trabajos realizados:

Aquí se describen:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los sitios. Para ello se anexa una planilla se podrán captar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y asociaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.